

## ALLEGATO A

SERVIZI COGNITIVI *				
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
ARRUOLAMENTO CITTADINI/PAZIENTI				
SPERIMENTAZIONE				
ASSISTENZA ON LINE				
MONITORAGGIO PROGRESSO SPERIMENTAZIONE				
RENDICONTAZIONE PARZIALE/FINALE				

\* Fanno parte dei “Servizi cognitivi” i seguenti progetti: riconciliazione della terapia farmacologica, monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 2, monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO.

Possono accedere ai servizi di cui sopra le farmacie che risultano aderenti al progetto al 31/12/2024

SERVIZI FRONT-OFFICE - SERVIZIO FSE IMPLEMENTAZIONE E CONSULTAZIONE										
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
**PIANO ATTUATIVO										
**CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE (Farmacie)										
**CALL ADESIONE										
**SCELTA FARMACIE E PROTOCOLLO D'INTESA										
**FORMAZIONE										
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE (Cittadini/Pazienti)										
ARRUOLAMENTO CITTADINI/PAZIENTI										
SPERIMENTAZIONE										
ASSISTENZA ON LINE										
MONITORAGGIO PROGRESSO SPERIMENTAZIONE										
RENDICONTAZIONE PARZIALE/FINALE										

\*\* Attività previste per le nuove Farmacie aderenti al progetto sperimentale "Farmacia dei Servizi" dal 2025

ANALISI DI PRIMA ISTANZA - SUPPORTO ALLO SCREENING DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLON RETTO										
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
**PIANO ATTUATIVO										
**CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE (Farmacie)										
**CALL ADESIONE										
**SCELTA FARMACIE E PROTOCOLLO D'INTESA										
**FORMAZIONE										
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE (Cittadini/Pazienti)										
ARRUOLAMENTO CITTADINI/PAZIENTI										
SPERIMENTAZIONE										
ASSISTENZA ON LINE										
MONITORAGGIO PROGRESSO SPERIMENTAZIONE										
RENDICONTAZIONE PARZIALE/FINALE										

\*\* Attività previste per le nuove Farmacie aderenti al progetto sperimentale "Farmacia dei Servizi" dal 2025

<b>SERVIZI DI SECONDO LIVELLO - A) HOLTER PRESSORIO; B) HOLTER CARDIACO; C) AUTO SPIROMETRIA; D) ECG</b>										
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
<b>**PIANO ATTUATIVO</b>										
<b>**CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE (Farmacie)</b>										
<b>**CALL ADESIONE</b>										
<b>**SCELTA FARMACIE E PROTOCOLLO D'INTESA</b>										
<b>**FORMAZIONE</b>										
<b>CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE (Cittadini/Pazienti)</b>										
<b>ARRUOLAMENTO CITTADINI/PAZIENTI</b>										
<b>SPERIMENTAZIONE</b>										
<b>ASSISTENZA ON LINE</b>										
<b>MONITORAGGIO PROGRESSO SPERIMENTAZIONE</b>										
<b>RENDICONTAZIONE PARZIALE/FINALE</b>										

\*\* Attività previste per le nuove Farmacie aderenti al progetto sperimentale "Farmacia dei Servizi" dal 2025